
Id Nummer20Task Name Varighed Startdato Slutdato

1 0 Ny Hammersholt - Fjernvarme 149 dage ti 19-03-24 fr 11-10-24

2 1 Etape 1: ø48+ø48/200 - ø88,9+ø88,9/315, 267 lbm. 45 dage ti 19-03-24 ma 20-05-24

3 7 Krydsning af bro: ø88,9/160, 24 lbm. 15 dage ti 21-05-24 ma 10-06-24

4 0 Klargøring 10 dage ti 21-05-24 ma 03-06-24

5 0 Udførelse 5 dage ti 04-06-24 ma 10-06-24

6 2 Etape 2.1: ø48+ø48/200 - ø114,3+ø114,3/400, 547 lbm.19 dage ti 11-06-24 fr 05-07-24

7 0 Etape 2.2: ø114,3+ø114,3/400, 215 lbm. 30 dage ma 08-07-24 fr 16-08-24

8 3 Etape 3: ø76,1+ø76,1/250 - ø114,3+ø114,3/400, 478 lbm.75 dage ma 22-04-24 fr 02-08-24

9 0 Etape 4.1: ø114,3+ø114,3/400, 30 lbm. 10 dage ma 22-07-24 fr 02-08-24

10 4 Etape 4.2: ø168,3+ø168,3/560, 265 lbm. 40 dage ma 19-08-24 fr 11-10-24

11 0 Asfalt etape 1 3 dage ti 02-07-24 to 04-07-24

12 5 Etape 5.1: ø168,3/315, 280 lbm. 25 dage ma 05-08-24 fr 06-09-24

13 5 Etape 5.2: ø168,3/315, 90 lbm. 20 dage ma 16-09-24 fr 11-10-24

14 0 Asfalt etape 2 3 dage ti 27-08-24 to 29-08-24

15 9 Gennempresning: ø168,3/250, 52 lbm. 59 dage ma 22-07-24 to 10-10-24

16 0 Fundering 5 dage ma 22-07-24 fr 26-07-24

17 0 Klargøring 5 dage ma 29-07-24 fr 02-08-24

18 0 gennempresning af stålrør 25 dage ma 05-08-24 fr 06-09-24

19 0 Itrækning af rør 5 dage ma 09-09-24 fr 13-09-24

20 0 Retablering af pressegrube 5 dage ma 30-09-24 fr 04-10-24

21 0 Asfalt etape 3 3 dage ti 17-09-24 to 19-09-24

22 0 Asfalt etape 4 3 dage ti 08-10-24 to 10-10-24

23 0 Etablering af veksler 15 dage ma 12-08-24 fr 30-08-24

24 6 Etape 6.1: ø163,3/315, 96 lbm. 15 dage ma 02-09-24 fr 20-09-24

25 0 Etape 6.2: ø163,3/315, 64lbm. 15 dage ma 23-09-24 fr 11-10-24
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