

15.maj 2024

Orientering om status for fjernvarme.

Kære naboer.

Som mange af jer vil have bemærket, er lysreguleringen på vores stikvej nu fjernet og graverenderne hvor fjernvarmerørene er lagt ned, er dækket til. Endnu udestår reetablering af vores bed ud mod stikvejen og at få lagt asfalt på. Dette forventer man at gå i gang med sidst på måneden.

Arbejdet skrider frem, stort set efter planen, og Aarsleff forventer at have gravet sig frem til broen over Slettebjergvej i slutningen af maj/begyndelsen af juni. Her vil man så gå i gang med at etablere en rørføring over jorden, ved siden af broen. Efter broen føres rørene igen i vejen frem til svinget, hvorefter de i juni/juli måned skal graves ned i græsarealet langs med vej, helt ud til Lerbjerg Lod.

Den oprindeligt planlagte underføring af fjernvarmerør under jernbanen ved Brødeskovvej har midlertidigt været sat i bero, i det Banestyrelsen pga. et uheld ved en tilsvarende opgave i Næstved, har trukket byggetilladelsen tilbage. En ny plan er dog blevet godkendt og arbejdet med at komme under jernbanen er så småt gået i gang. Arbejdet udføres af et datterselskab af Aarsleff og vil ikke påvirke de øvrige arbejder der udføres af de 17-18 mand der på opgaven med at lægge fjernvarmerør.

Samtidig med at der graves her på "Bjerget", skal det graves i Hulvejen til forbindelsen til Sættedammen, hvor selve gravearbejdet fra Hulvejen og ind til varmecentralen viste sig at være en større udfordring end først antaget. Men også på denne strækning driller planlægningen, idet en del af det område man skal igennem er omdannet til en mindre sø. Men overvejer at lægge rørføringen om, men dette kræver en aftale med lodsejeren. Der arbejdes på sagen

Bestyrelsen har nu accepteret et af de tre tilbud vi har modtaget. Det valgte tilbud er fra Duemose VVS og omfatter en varmeveksler, MetroTherm Model VXT-type-3, med en kapacitet på 150-265 kW. Hertil kommer nedtagning af eksisterende gasinstallation, afmelding af gas, nedtagning af skorsten og lukning af skorstenshul. Etablering og tilslutning af varmeveksler samt efterisolering af rør og det nødvendige el-arbejde. Pris jf. tilbud 249.312, - kr. inkl. moms.

Det er endnu for tidligt at sige noget om hvornår dette arbejde kan gå i gang, men forventeligt sidst i september

Med venlig hilsen

Bestyrelsen