



Den 21. september 2024

Orientering om status for fjernvarme

Kære naboer

Som tidligere meddelt, er vi nu i gang med at tilslutte fjernvarmeforsyningen fra Hillerød Forsyning. Dog er vi ikke helt i mål endnu, da der, som I ved, har været nogle forsinkelser i projektet. Den mest alvorlige har været den manglende gravetilladelse til at føre fjernvarmerør under jernbanelinjen, hvilket har forhindret HFORS i at overholde den lovede frist for levering af fjernvarmevand den 1. september i år.

Som løsning har man opstillet en midlertidig nødforsyning ved hjælp af et varmeværk placeret på stien ved enden af Hulvejen, der hvor fjernvarmerørene løber henholdsvis mod Slettebjerget og Sættedammen.

I øjeblikket estimerer Aarsleff, at arbejdet med at føre rørene under jernbanen og sammenkoble dem vil tage yderligere 1½ til 2 måneder.

Vores nye fjernvarmeunit er nu installeret, og alle rør er isolerede. Vi modtager fjernvarmevand på 60 grader, men oplever desværre udfordringer med at sikre, at alle husstande får leveret vandet ved denne temperatur. Der arbejdes ihærdigt på at løse dette. Den nylige aflæsning af vores målere viste et meget differentieret billede, idet der er store variationer i vandforbruget mellem husene. Vi antager dette skyldes, at de fleste endnu ikke har tændt for varmen.

Duemose VVS' installatør vil overvåge driften og justere indstillingerne løbende.

Det er så i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, at når vi nu er tilsluttet fjernvarme, skal vi afkøle vandet med omkring 22 grader, før det sendes tilbage. Dette kan udgøre et problem om sommeren, hvor vi ikke bruger så meget varmen, men i de koldere måneder burde det være muligt, så vi over året kan opfylde denne forpligtelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen