

Ny Hammersholt

Informationsmøde
D.20. marts 2024

Mohammed H. Albadri

Entrepriseleder
Hillerød Forsyning

Minna-Sofie Kristiansen

Rådgiver
SWECO

Martin Madsen

Entreprenør
Per Aarsleff

Alexander Jerup Sørensen

Entreprenør
Per Aarsleff

Hillerød Kommune

Vejmyndighed




Dagsorden

- Velkommen
- Præsentation af Ny Hammersholt
- Tidsplan
- Gennemgang af tracé
- Anlægsprocessen for Ny Hammersholt
- Spørgsmål
- Tak for i dag



Ny Hammersholt

- Udvidelse af fjernvarme i Hillerød
- Fase 1, de fem boligforeninger:
 - Leerbjerg Lod
 - Sættedammen
 - Slettebjerget 1-20
 - Slettebjerget 21-66
 - Slettebjerget 96-190



Ny Hammersholt

Hos dig

Interesse-
tilkendegivelse

Borgermøder

Kontrakt
underskrives

Ny Hammersholt
Villa

Ny Hammersholt
Boligforeninger

Du har
fjernvarme

Hos os

Varmeplan

Projekt-
forslag
godkendes

Udbud

Minimums-
tilslutning
opnås

Fjernvarmen
etableres

2-12 måneder

3-6 måneder

Typisk 12-24 måneder



Hillerød Forsyning

Ny Hammersholt - milepæl

Milepælsnummer	Dato	Aktivitet
1	30-11-2022	Projektforslag indsendt til kommune
2	31-01-2023	Projektforslag godkendt af kommune
3	01-02-2023	Udarbejdelse af materiale til udbud
4	01-03-2023	Indledende kontraktforhandlinger
5	07-07-2023	Udbud sendt ud
6	13-09-2023	Resultater for udbud
7	01-12-2023	Underskrevne kontrakter fra boligforeningerne
8	01-03-2024	Anlægsarbejde påbegyndes
9	01-09-2024	Anlægsarbejdet færdiggjort

Ny Hammersholt - tidsplan

		Start	Slut
Ny Hammersholt		18-03-2024	03-09-2024
Etape 1	Slettebjerget 1-20	18-03-2024	25-04-2024
Etape 2	Slettebjerget 21-66	18-03-2024	16-05-2024
Etape 3	Slettebjerget 96-191	22-04-2024	16-05-2024
Etape 4	Lerbjerg Lod	18-03-2024	18-04-2024
Etape 5	Sættedammen - Hulvejen	25-03-2024	22-04-2024
Etape 6	Mark og vejkrydsning	Afventer	Afventer
Etape 7	Tilslutning og vandpåfyldning	Afventer	Afventer



Ny Hammersholt – Leerbjerg Lod



Illustrationer – Fjernvarme fylder noget i landskabet




- Tracé
- Adgangsveje

- Tracé
- Adgangsveje




Gennemgang af tracé – Sættedammen

- Tracé
- Parkering
- El-biler
- Affaldshåndtering
- Beredskab og hjemmepleje




Gennemgang af tracé – Slettebjerget 21-66 og 96-191

- Tracé
- Parkering
- El-biler
- Grønne arealer
- Affaldshåndtering



Gennemgang af tracé – Slettebjerget 1-20

- Tracé
- Adgangsveje
- Affaldshåndtering



Gennemgang af tracé – Lerbjerg Lod

- Tracé
- Parkering
- Elbiler
- Grønne arealer
- Affaldshåndtering



Anlægsprocessen for Ny Hammersholt



Spørgsmål?



Tak for jeres opmærksomhed