

Kære Boligforeninger,

Jeg vil gerne give jer en opdatering på tilslutningen af fjernvarme i Ny Hammersholt.

Som I har bemærket, er arbejdet med at krydse jernbanen ved Brødskovvej endnu ikke blevet gennemført.

Desværre har vi mødt uforudsete udfordringer, der har forsinket processen. Den oprindeligt planlagte metode kunne ikke anvendes, da vi under arbejdet stødte på store sten, hvilket umuliggjorde den tiltænkte gennemførelse.

For at kunne fortsætte arbejdet har vi været nødt til at ændre metode til mikrotunnelering. Vi har derfor ansøgt om en ny tilladelse fra BaneDanmark, som er nødvendig for at kunne benytte en alternativ løsning. Al relevant dokumentation er blevet fremsendt, og vi modtog tilladelsen i fredag d. 7. februar 2025.

Vi afventer nu en tidsplan fra entreprenøren, som I vil blive introduceret i når jeg modtager den.

Den nye metode, som vil tages i brug, kræver en maskine, der er fuldt booket, men vi har sikret os en plads i entreprenørens kalender. Dette forudsætter dog, jernbanesikkerhedsplanen får den endelig godkendelse.

Vi vil naturligvis holde jer opdateret, så snart der er nyt i sagen.

Derudover vil vi informere jer om, at vi har oplevet udsving i varmekedlen på Hulvejen. Vi er i dialog med leverandøren, som overvåger situationen og reagerer straks, når der opstår problemer. Vi arbejder på en løsning, der sikrer en stabil drift fremover.

Vi forstår, at disse udfordringer kan medføre frustration, og vi sætter stor pris på jeres tålmodighed. Vi arbejder intensivt på at få projektet afsluttet hurtigst muligt og takker for jeres forståelse.

Vend gerne tilbage til mig hvis I har yderligere spørgsmål.

Med venlig hilsen

Mohammed H. Albadri

Entrepriseleder
M: +45 29 6875 25
Hillerød Forsyning